

# Gérer un projet informatique

Cours Pratique de 3 jours - 21h

Réf : GPI - Prix 2024 : 2 070€ HT

Le prix pour les dates de sessions 2025 pourra être révisé

Conduire un projet de développement d'un Système d'Information est une opération pleine d'embûches comme le montre l'analyse des difficultés rencontrées dans la pratique. Ce stage, basé essentiellement sur l'expérience des intervenants, vous apportera tous les éléments pour maîtriser le déroulement de vos projets informatiques, en matière de délais, de coûts et de qualité.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découper un projet par composants et définir un cycle de vie

Maîtriser les indicateurs à évaluer pour décider de sous-traiter

Évaluer les charges d'un projet, définir et organiser le planning en conséquence

Construire et suivre le tableau de bord budgétaire d'un projet

Évaluer son style de manager d'équipe projet et maîtriser le plan de communication sur le projet

Identifier les risques d'un projet et identifier les réponses adaptées

## LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 10/2021

### 1) Introduction à la gestion de projet

- La notion de projet et de management de projet.
- Les acteurs d'un projet.
- Produit et projet. Le cycle de vie du projet.
- Les groupes de processus projets.
- Le référentiel de bonnes pratiques du PMI (Project Management Institute) et ses domaines de connaissances.

### 2) Gestion du contenu du projet

- La planification et la définition du contenu : analyse du produit, identification des alternatives.
- Analyse des parties prenantes (les acteurs).
- Les modèles (cascade, W, itératif). Les types de projets : développement, intégration, déploiement.
- Créer la structure de découpage du projet : WBS.

*Travaux pratiques : Découpage d'un projet par composants et définition du cycle de vie.*

### 3) Gestion des délais

- Estimation des charges, démarche générale.
- Techniques : jugement d'expert (Delphi), analogie, évaluation analytique, probabiliste, points de fonction...
- Séquencement des activités : méthode des antécédents, détermination des dépendances, décalage (avance/retard).

## PARTICIPANTS

Chefs de projets informatiques, chefs de projets utilisateurs, assistants à la maîtrise d'ouvrage, candidats à une certification et tout acteur ayant un rôle dans la gestion de projet.

## PRÉREQUIS

Connaissance du vocabulaire de base du domaine SI.

## COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...  
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

## MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

## ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

- Elaboration et compression de l'échéancier : analyse des éventualités, nivellement des ressources, chaîne critique...

*Travaux pratiques* : Evaluation des charges avec différentes méthodes. Elaboration et analyse d'un diagramme. Elaboration et compression d'un échéancier.

#### 4) Gestion des coûts

- Estimation des coûts : techniques et méthodes.

- Budgétisation : la maîtrise des coûts ; le suivi : indicateurs budgétaires, les construire, les analyser.

*Travaux pratiques* : Construire un tableau de bord budgétaire.

#### 5) Gestion des risques

- Introduction aux risques de projets. Planification du management des risques.

- Identification des risques (remue-méninges, diagramme cause-effet, analyse de listes de contrôle).

- Analyses qualitatives (probabilité, impact...) et quantitatives (valeur monétaire attendue, arbre de décision).

- Planification des réponses aux risques.

- Surveillance et maîtrise des risques. Audit : les facteurs de risques.

*Travaux pratiques* : Identification de risques projet, évaluation du risque.

*Repérage de réponses adaptées au risque.*

#### 6) Management de la sous-traitance

- Planifier les contrats. Solliciter les offres. Administration et clôture du contrat.

- Les acteurs d'un projet : la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Rôles et responsabilités.

- Management de l'intégration du projet : le plan de management, diriger et piloter l'exécution du projet.

- Les indicateurs de pilotage projet.

*Travaux pratiques* : Arbre de décision pour acheter ou faire.

#### 7) Management des ressources humaines du projet

- Equipe. Motivation. Style de management.

- Planification des ressources. Former, développer, diriger l'équipe de projet.

- Le système d'information projet : le suivi individuel et le suivi projet.

*Travaux pratiques* : Style de leadership, bilan individuel, avancement projet.

#### 8) Gestion des communications du projet

- Communication humaine. Planification des communications.

- Diffusion de l'information. Etablissement du rapport d'avancement.

- Manager les parties prenantes.

*Travaux pratiques* : Plan de communication sur le projet.

#### 9) Calcul de la rentabilité des projets

- Typologie des objectifs de gain. ROI. Décision d'investissement.

*Travaux pratiques* : ROI, délai de remboursement.

#### 10) Gestion de la qualité projet

- Repères sur la qualité. Qualité et projet. Planification de la qualité. Mettre en oeuvre l'assurance qualité.

- Mettre en oeuvre le contrôle Qualité.

*Travaux pratiques* : Recherche de métriques.

# LES DATES

---

## CLASSE À DISTANCE

2024 : 25 nov., 09 déc.

2025 : 15 janv., 12 févr., 12 mars, 09 avr., 12 mai, 16 juin, 16 juil., 25 août, 24 sept., 08 oct., 17 nov., 15 déc.

## AIX-EN-PROVENCE

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## VALENCE

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## GRENOBLE

2025 : 15 janv., 12 mai, 25 août, 15 déc.

## MONTPELLIER

2025 : 15 janv., 12 mai, 25 août, 15 déc.

## ORLÉANS

2025 : 05 mars, 05 mai, 18 août, 08 déc.

## RENNES

2025 : 15 janv., 12 mai, 25 août, 15 déc.

## CAEN

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## MULHOUSE

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## LE MANS

2025 : 05 févr., 02 juin, 17 sept., 08 déc.

## SOPHIA-ANTIPOLIS

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## TOULOUSE

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## GENÈVE

2025 : 12 mars, 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## PARIS

2024 : 02 déc.

2025 : 08 janv., 05 févr., 05 mars, 02 avr., 05 mai, 02 juin, 09 juil., 18 août, 17 sept., 01 oct., 03 nov., 08 déc.

## ANGERS

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## CLERMONT-FERRAND

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## LILLE

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## NANCY

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## REIMS

2025 : 05 févr., 02 juin, 17 sept., 08 déc.

## PAU

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## MARSEILLE

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## AVIGNON

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## LAUSANNE

2025 : 12 mars, 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## STRASBOURG

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## TOURS

2025 : 05 mars, 05 mai, 18 août, 08 déc.

## LUXEMBOURG

2025 : 12 mars, 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## LYON

2025 : 12 févr., 09 avr., 16 juin, 25 août, 08 oct., 15 déc.

## BORDEAUX

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## DIJON

2025 : 15 janv., 12 mai, 25 août, 15 déc.

## LIMOGES

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## NIORT

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## NANTES

2025 : 15 janv., 12 mars, 12 mai, 16 juil., 24 sept., 17 nov.

## BREST

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## METZ

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## SAINT-ÉTIENNE

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## ROUEN

2025 : 05 févr., 02 juin, 17 sept., 08 déc.

## TOULON

2025 : 12 févr., 12 mai, 16 juil., 08 oct.

## BRUXELLES

2025 : 12 mars, 12 mai, 16 juil., 08 oct.