Méthodes Agiles de gestion de projet, comprendre la démarche

Cours Pratique de 2 jours - 14h Réf : MAG - Prix 2024 : 1 550€ HT

Les méthodes Agiles reposent sur des cycles de développement itératifs et adaptatifs, dans lesquels une application est produite et testée en continu. Durant ce stage, vous passerez en revue les grands principes agiles et mettrez en œuvre au travers d'un projet fil rouge la démarche et les outils associés. Vous découvrirez également comment bien accompagner la transition d'une démarche classique vers une approche agile.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les principes itératifs des méthodes agiles

Définir et prioriser un scénario d'utilisation en mode agile

Mettre en place une planification de projet basée sur les principes agiles

Se repérer avec les outils de management visuel et d'avancement dans un contexte agile Identifier sa place et son rôle au sein d'un projet Agile

LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 06/2019

1) Introduction

- La rupture culturelle par rapport aux méthodes classiques de gestion de projet.
- L'alliance Agile, le manifeste Agile. Les principes.
- Panorama des principales méthodes Agiles.
- Les méthodes agiles en chiffres.

Mise en situation : "Bilan des projet S.I" : un projet SI : objectifs, facteurs de risques, facteurs de réussites, ralentisseurs.

Découverte de l'approche agile.

2) La formalisation des exigences en agile

- Techniques de description des besoins fonctionnels et des exigences qualité
- Les features, les Users Stories.
- La notion de "Backlog du produit". Comment construire le backlog initial, comment le mettre à jour.
- Comment rédiger les User Stories.
- L'actualisation des stories : les feedbacks de la démarche itérative, le product grooming.
- La valeur d'une story, la Business Value.
- Les tests d'acceptation : une aide à l'expression des besoins, une approche pour valider les exigences.
- Construire des stories tests.

Travaux pratiques : Initialiser un projet en identifiant les principales stories. Description sommaire des stories.

3) Priorisation des "User Stories"

- La planification basée sur la valeur.
- Utilité du modèle de Kano. La méthode Moscow.

PARTICIPANTS

Développeurs, architectes, testeurs, chefs de projets, directeurs de projets, futurs Scrum Masters et managers Agiles, responsables méthodes/qualité, MOA, fonctionnels, Product Owners, commerciaux.

PRÉREQUIS

Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante pshaccueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

- Calculer les valeurs ajoutées la valeur client pour chaque story à planifier dans la release.
- Priorisation des stories basée sur le risque et sur la valeur client.

Travaux pratiques: Prioriser les stories en fonction de la valeur client.

4) La planification des releases

- Le découpage du projet en releases. Construire la roadmap
- Définir les sprints ou les itérations du projet
- Evaluer des charges, évaluation de la taille des stories : le Planning Poker.
- Définition de la vélocité de l'équipe.

Travaux pratiques : Mise en situation : approche de la relativité des estimations de charges. Story Mapping pour réaliser la Roadmap du projet.

5) Planification et organisation des itérations

- Construire le Backlog de sprint, identification des tâches, planification.
- Mise en œuvre d'une amélioration continue : l'animation des revues et les rétrospectives de fin d'itération.
- La planification journalière : daily scrum ou standing meeting : l'objectif, l'organisation.
- L'organisation du développement. Le WIP, les itérations de développement de XP.
- Les principes d'ingénierie : conception simple, amélioration du code par la réécriture, intégration continue.
- Préciser la définition du fini (done) d'une release, d'un sprint, d'une tâche...
- Les indicateurs d'avancement : la release et le sprint Burndown Chart , le Work In Progress de Kanban.
- Les autres indicateurs utiles.

Exercice : - Elaborer un backlog de sprint. Découpage des stories en tâches. Planification d'un sprint.

- Mise en situation Daily Scrum.
- Mise en situation : séance de revue.
- Prise en compte des éléments de suivi, actualisation des burndown du projet.

6) Les clés du management de l'équipe Agile

- Les rôles en agile : le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de développement, le testeur, le tracker, le coach.
- Communication adaptée au management agile.
- Le leadership, l'intelligence émotionnelle pour la gestion de l'équipe.
- Distribution des responsabilités en management du projet.

Jeu de rôle : Jeu de rôle sur les différentes responsabilités intervenant au sein des projets agiles.

7) Mise en œuvre des méthodes agiles

- Les outils agiles. Les tableurs, les outils spécialisés. Présentation des principales fonctionnalités offertes.
- Spécialisation. Comment passer du cadre générique de l'offre agile à une démarche adaptée à l'entreprise et au projet ?
- Les étapes de la transition d'une démarche classique vers une approche agile.
- L'accompagnement du changement. Le contexte, définir les objectifs du changement. Le rôle du coach.

Réflexion collective : Cartographier les concepts agiles par intérêt pour son organisation. Rechercher des axes de progrès.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE

2024 : 16 mai, 06 juin, 27 juin, 05 sept., 26 sept., 24 oct., 28 nov.,

19 déc

AIX-EN-PROVENCE

2024 : 26 sept., 19 déc.

VALENCE

2024 : 26 sept., 19 déc.

GRENOBLE

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

MONTPELLIER

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

ORLÉANS

2024 : 20 juin, 19 sept., 12 déc.

RENNES

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

CAEN

2024 : 26 sept., 19 déc.

MULHOUSE

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

LE MANS

2024: 19 sept., 12 déc.

STRASBOURG

2024 : 26 sept., 19 déc.

TOURS

2024 : 19 sept., 12 déc.

PARIS

2024 : 30 mai, 20 juin, 29 août, 19 sept., 17 oct., 21 nov., 12 déc.

ANGERS

2024 : 26 sept., 19 déc.

CLERMONT-FERRAND

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

LILLE

2024 : 26 sept., 19 déc.

NANCY

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

REIMS

2024 : 19 sept., 12 déc.

PAU

2024 : 26 sept., 19 déc.

MARSEILLE

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

AVIGNON

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

ROUEN

2024: 19 sept., 12 déc.

TOULON

2024 : 26 sept., 19 déc.

BRUXELLES

2024 : 26 sept., 19 déc.

LYON

2024 : 16 mai, 27 juin, 05 sept., 24 oct., 19 déc.

Z+ 00t., 10 d00

BORDEAUX

2024 : 26 sept., 19 déc.

DIJON

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

LIMOGES

2024 : 26 sept., 19 déc.

NIORT

2024 : 26 sept., 19 déc.

NANTES

2024 : 26 sept., 19 déc.

BREST

2024 : 27 juin, 26 sept., 19 déc.

MFT7

2024 : 26 sept., 19 déc.

SAINT-ÉTIENNE

2024 : 26 sept., 19 déc.

SOPHIA-ANTIPOLIS 2024 : 26 sept., 19 déc.

TOULOUSE 2024 : 26 sept., 19 déc.

LUXEMBOURG

2024 : 26 sept., 19 déc.